



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
ABRIL 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020. Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General .
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020. Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
3	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020. Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. Pendiente el refrendo por parte de la Contraloría General.
4	Módulo de Yavisa	B/. 69,878.54	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No. 010-2020 del 27 de abril 2020, a nombre de Rayet Construcción Panamá, S.A. Trámite administrativo la elaboración del contrato.
5	Escuela Vocacional Especial	B/. 106,452.72	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Requisición No. 012-2020 del Departamento de Arquitectura. Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071, Fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 023-2020 del 27 de abril 2020, a nombre de Proyectos de Arquitectura, S.A. Trámite administrativo la elaboración del contrato.
6	Extensión de Antón	B/. 93,697.76	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Requisición No. 013-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura para el trámite de acto público. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 009-2020 del 27 de abril 2020, a nombre de Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Trámite administrativo la elaboración del contrato.

7	Puerto Indio, Darién	B/. 39,060.35	Adecuación de aula.	Requisición No. 013-2020 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura. Acto público No.2020-1-40-0-05-CM-011054, fecha de presentación de propuesta el 18 de febrero 2020. En Subsanación.
8	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Requisición No. 016 del Departamento de Ingeniería y Arquitectura, para el trámite de acto público. Debido al Decreto Ejecutivo No.513 del 27 de Marzo 2020, Artículo No. 9: Se ordena la suspensión de todos los términos dentro de procesos administrativos seguidos en las diferentes instituciones de Gobierno. En ese sentido el acto público está pendiente de publicación en Panamá Compras.
9	Extensión de Veraguas	B/. 82,010.15	Adecuaciones y Reparaciones del Sistema Eléctrico (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.
10	IPHE Planta Betania	B/. 73,385.95	Adecuaciones y reparaciones del Sistema Eléctrico. (Segunda Fase).	Planos en aprobación por parte de las autoridades competentes.
11	Extensión de Colón	B/. 120,000.00	Construcción de dos Aulas de Informática y de Carreras Técnica Intermedia en Práctica de Oficina.	Se desarrollaron los planos y los costos, pero estamos a la espera del perfeccionamiento de la orden de compra del Estudio de Suelo por parte de la UTP por un monto de B/.5,690.00 (Requisición No. 021-20 D.I.A. del 18 de febrero de 2020) para la revisión de un ingeniero civil del MEDUCA, para la posterior confección del pliego de cargos, la publicación y celebración del acto público.
12	Extensión de Aguadulce	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Se procedió con la subsanación de acuerdo a las indicaciones del personal idóneo del MEDUCA. Se enviará nuevamente al MEDUCA para revisión.
13	IPHE de Bethania.	B/. 15,384.00	Puerta cochera de acceso al Edificio Administrativo.	Se procedió con la subsanación de acuerdo a las indicaciones del personal idóneo del MEDUCA. Se enviará nuevamente al MEDUCA para revisión.
14	Centro Vocacional Especializado, 24 de Diciembre	B/. 105,806.31	Construcción de dos talleres vocacional.	Los planos y costos están en MEDUCA para su revisión.
15	Arimae, Darién	B/. 33,598.05	Adecuación de aula.	Requisición No. 04 DIA. El acto público no se ha realizado porque está pendiente la nota de autorización por parte del MINSA.

16	Módulo de Chepo	B/. 179,192.26	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Los planos y costos se enviará al MEDUCA para revisión de un ingeniero civil.
17	Programa de Estimulación Precoz	B/. 47,814.88	Construcción de cerca perimetral	Los planos y costos están en MEDUCA para su revisión.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE