



INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL
OFICINA DE PLANIFICACION
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS
NOVIEMBRE 2020

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Pista de Equinoterapia en Chilibre	B/. 10,165.00	Acondicionamiento general de las capas de la pista de equinoterapia del Centro Agropecuario Jorge a Carles.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010988. Fecha de presentación de propuestas 10 de enero 2020. Resolución de Adjudicación No.003 del 20-1-2020, a Constructora Escorpio. Contrato No. 05-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020. Proyecto culminado
2	IPHE Betania	B/. 27,250.00	Suministro e instalación de techo del edificio administrativo, segunda etapa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-08-CM-010983. Fecha de presentación de propuestas 30 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No.001-2020, del 13 de enero 2020, a Rafael Wong Pérez. Contrato No. 004-2020. Fecha de orden de proceder el 15 de julio 2020. Proyecto culminado.
3	Escuela Vocacional Especial	B/. 73,069.52	Mejoras y acondicionamiento al Pabellón No. 3.	Acto público No. 2020-1-40-0-08-LP-011071, Fecha de presentación de propuestas el 3 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 023-2020 del 27 de abril 2020, a Proyectos de Arquitectura, S.A. Contrato No. 010-2020, Refrendado por la Contraloría General de la República. Proyecto Culminado.
4	Módulo de Yavisa	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Fecha de presentación de propuestas 18 de diciembre 2019. Resolución de adjudicación No. 010-2020 del 27 de abril 2020, a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. Refrendado por la Contraloría General. En ejecución física, con un avance del 25%.
5	Extensión de Antón	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Fecha de presentación de propuesta 19 de marzo 2020. Resolución de adjudicación No. 009-2020 del 27 de abril 2020, a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020, refrendado por la Contraloría General, en trámite administrativo.
6	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Cambio del techo	Requisición No. 016- DIA del 3-02-2020. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Fecha de apertura 20 de agosto 2020. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato 014-2020, en trámite administrativo.

7	Extensión de Aguadulce	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Requisición No. 038-2020 del Departamento de Arquitectura. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Fecha de apertura 13 de Agosto 2020. Resolución de adjudicación No. 118-2020 del 7 de octubre 2020, a nombre de Hidraes Ingenieros Consultores S.A.,
8	Módulo de Chepo	B/. 187,971.72	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Requisición No. 040-2020 del Departamento de Arquitectura, Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Fecha de apertura es el 13 de octubre 2020. Adjudicado a la empresa Proyectart, S.A. en trámite la elaboración del contrato.
9	Extensión Guna Yala, Isla Narganá	B/. 19,435.51	Acondicionamiento del Aula Inclusiva de la Escuela Rodolfo Chiari.	Acto Público No. 2019-1-40-0-10-CM-010987. Fecha de presentación de propuestas 06 de enero 2019. Resolución de Adjudicación No.002 del 8 de enero 2020, a Constructora Ansiva, S.A. Contrato No. 003-2020. Refrendado por la Contraloría General de la República. Fecha de orden de proceder el 30 de julio 2020. El contratista envió nota para desistir y/o renunciar a la adjudicación del acto público por incapacidad financiera. El departamento de Asesoría Legal está realizando las evaluaciones correspondiente, para posteriormente reactivar el proyecto para el periodo 2021.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE