

proyectos-institucionales

nombreProyecto	tipoProyecto	fechaInicio	fechaFin	avance	direcciónResponsable	presupuesto
Construcción de dos talleres del Centro Vocacional Especializado segunda etapa de la extensión del IPHE de Tocumen en la 24 de Diciembre.	bienes	18/05/2023	30/05/2024	100	IPHE	203256.45
Adecuaciones al edificio administrativo IPHE acondicionamiento de baños pintura de fachadas y construcción de nueva puerta cochera	bienes	28/06/2023	30/10/2024	80	IPHE	202405.48
Construcción de aulas de primaria agroecológica y área de costura en el IPHE de Chorrera	bienes	15/12/2023	15/09/2024	98	IPHE	182634.88
Estudio diseño desarrollo aprobación de planos demolición y construcción del Módulo IPHE La Villa	bienes	15/12/2023	01/12/2024	95	IPHE	395522.58
Acondicionamiento del módulo de la finca agropecuaria del IPHE de Boquete	bienes	03/06/2024	31/08/2024	100	IPHE	89290.43
Construcción de aula taller de gastronomía hotelería, módulo de baños y gazebo del caipi en Volcán	bienes	25/03/2024	20/10/2024	100	IPHE	190836.00
Acondicionamiento de dos aulas para las carreras técnicas intermedias en manejo de granja agroecológica mejoras al techo adecuaciones a los baños existentes comedor marquesina depósito y construcción de nueva aula de construcción con énfasis en Albañilería en el Centro Agropecuario Jorge A Carles	bienes	26/02/2024	01/12/2024	95	IPHE	239811.88
Construcción de aulas de primaria, depósito y cuarto de aseo para el Programa de Autismo en Betania, provincia de Panamá.	bienes	07/10/2024	04/04/2025	12	IPHE	146,039.98
Reemplazo de cubierta metálica, bajantes, drenajes pluviales e impermeabilización de losa y techo. (Primera fase) en el IPHE de Chiriquí, Corregimiento Pedregal.	bienes	02/12/2024	29/07/2025	8	IPHE	186,929.00

proyectos-institucionales

Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas del IPHE de la extensión de Herrera.	bienes	02/12/2024	28/08/2025	22	IPHE	117,176.77
Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas de la Escuela del IPHE Rayos de Luz Extensión de Colón.	bienes	26/11/2024	21/09/2025	30	IPHE	179,771.77
Adecuaciones eléctricas de la acometida principal, aumento de carga y adecuaciones internas del IPHE de la extensión de Santiago, provincia de Veraguas.	bienes	26/11/2024	21/09/2025	25	IPHE	170,504.50