

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTOS
MAYO 2020
(EN BALBOAS)

PROYECTOS / ACTIVIDAD	Presupuesto			Comprometido a la Fecha		Devengado	Pagado	Ejecución		Saldo a la Fecha	Bloqueo Anual	Saldo de CXE	Saldo Doc. en Trámite	ANUAL		
	Ley	Modificado	Asignado	Monto	%			Monto	%					Total Comprometido	% Compromiso	Saldo
	1	2	3	4	5=(4/3*100)	6	7	8 = (6 +7)	9=(8/3*100)	10= (3- 4-11-13)	11	12	13	14=(4+11+12+13)	15 = (14/2*100)	16 = (2- 14)
TOTAL INVERSIONES	5,475,000	5,475,000	5,475,000	395,101	7.22	64,472	120,512	184,985	3.38	4,294,365	439,926	-	345,608	1,180,635	21.56	4,294,365
Mejoramiento de Infraest. y Equipo de Radio y TV.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	144,499	5.56	7,812	14,040	21,852	0.84	1,834,129	275,765	-	345,608	765,871	29.46	1,834,129
Ampliación Programación Educativa y Cultural	500,000	500,000	500,000	154,190	30.84	25,740	43,500	69,240	13.85	306,660	39,150	-	-	193,340	38.67	306,660
Equipamiento de Unidades Móviles de Radio y TV	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,040	-	1,040	-	1,040	0.07	1,498,960	-	-	-	1,040	0.07	1,498,960
Desarrollo del Archivo Digital y Sonoro	450,000	450,000	450,000	-	-	-	-	-	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
Equipamiento y Fortalecimiento	425,000	425,000	425,000	95,372	22.44	29,880	62,972	92,852	21.85	204,617	125,012	-	-	220,383	51.85	204,617

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
MAYO 2020
(EN BALBOAS)

