



**INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL**  
**OFICINA DE PLANIFICACION**  
**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE REPARACIÓN DE AULAS**  
**ENERO 2021**

No.	Sedes del Proyecto	Presupuesto 2020	Proyecto a realizar	Avance
1	Módulo de Yavisa.	B/. 68,295.00	Construcción de aulas en el Módulo de IPHE Yavisa.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público No. 2019-1-40-0-05-LP-010964. Adjudicado a Rayet Construcción Panamá, S.A. Contrato No. 012-020. En ejecución física, con un avance del 40%.
2	Extensión de Antón.	B/. 84,050.18	Acondicionamiento y construcción de cancha de baloncesto en el IPHE de Antón.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-02-LP-011098. Adjudicado a Construcciones e Inversiones Panamericana, S.A. (CEIPSA). Contrato 013-2020. En ejecución física, con un avance del 15%.
3	IPHE de La Chorrera, Panamá Oeste.	B/. 86,017.30	Reemplazo del techo.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-15-LP-011449. Adjudicado Ingeniería y Proyectos, S.A. (INPESA). Contrato No. 001-2021. En espera de documentación por parte del Contratista.
4	Extensión de Aguadulce.	B/. 95,257.80	Construcción de baños sanitarios y acondicionamiento de los sistemas de tanque séptico y agua potable.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto Público 2020-1-40-0-02-LP-011358. Adjudicado a Hidraes Ingenieros Consultores S.A. Contrato No. 002-2021. En espera de documentación por parte del Contratista.
5	Módulo de Chepo.	B/. 187,971.72	Construcción de Taller de Carrera Técnica Intermedia de Chapistería/Hojalatería y Gastronomía/Granja Agroecológica.	Proyecto del 2020, continuidad 2021. Acto público 2020-1-40-0-08-LP-011526. Adjudicado a la empresa Proyectart, S.A. Contrato No.003-2021. En espera de documentación por parte del Contratista.
6	Módulo Jaguito, Antón.	B/. 248,108.76	Acondicionamiento general de la pista de equinoterapia, edificio existente, reparación de establos, gradas e instalación de techo.	Proyecto 2021: Requisición No. 100 D.I.A. del 15 de diciembre de 2020. En trámite Administrativo para el Acto Público.

7	Centro Agropecuario Jorge A. Carles - Pista de Equinoterapia, en Chilibre.	B/. 103,646.93	Acondicionamiento General de la pista de equinoterapia, establos, áreas comunes, salones y baños.	Proyecto 2021: Requisición No. 099 D.I.A. del 15 de diciembre de 2020. En trámite Administrativo para el Acto Público.
8	Extensión de Herrera.	B/. 107,683.20	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico y salón multisensorial.	Proyecto 2021: Requisición No. 105 D.I.A. del 23 de diciembre de 2020. En trámite Administrativo para el Acto Público.
9	Extensión de Penonomé.	B/. 96,896.53	Acondicionamiento de la cubierta metálica, canales pluviales, sistema eléctrico.	Proyecto 2021: Requisición No. 104 D.I.A. del 21 de diciembre de 2020. En trámite Administrativo para el Acto Público.

Fuente: Oficina de Planificación IPHE